| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>XÃ VĨNH THUỶ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 2957/UBND-VP<br>Về việc đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 | *Vĩnh Thuỷ, ngày 10 tháng 11 năm 2026* |

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn;
- Trung tâm thuộc xã;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng xã.

Thực hiện Công văn số 5593/UBND-TH ngày 09 tháng 11 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026; Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

## I. VỀ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án được giao làm chủ đầu tư và nguồn vốn được giao quản lý; ***xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng tuần từ nay đến hết năm ngân sách 2026,*** xác định rõ khối lượng thực hiện, tiến độ thanh toán, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; có văn bản đề xuất điều chuyển vốn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xử lý kịp thời, nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân (lưu ý: nguồn vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 không được điều chuyển vốn sang dự án khác); tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao.

Chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; ưu tiên giải ngân đối với các dự án đã hoàn thành, dự án thanh toán nợ quyết toán và dự án khởi công mới đủ điều kiện tạm ứng theo quy định. Không để tình trạng chậm trễ trong xử lý thủ tục, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

## II. VỀ KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI NĂM 2025 SANG NĂM 2026

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát các dự án được bố trí kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổ chức nghiệm thu khối lượng công trình, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để giải ngân hết kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao. Thời hạn giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 ***chỉ đến hết ngày 31/12/2026;*** tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, tuyệt đối không giải ngân hết kế

hoạch vốn dẫn đến mất vốn, hủy vốn.

**III. VỀ TĂNG THU NGÂN SÁCH VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN**

Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ sử dụng đất, nhằm tạo nguồn vốn triển khai các dự án đầu tư công.

Đối với các dự án đã được nhập dự toán, giao Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đặc biệt là các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

**IV. VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI DỰ ÁN**

Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các đơn vị liên quan tiếp tục cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án trọng điểm của tỉnh hoặc các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn xã, giao các đơn vị liên quan chủ động thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện theo tiến độ.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Yêu cầu các phòng chuyên môn, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM.UỶ BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

**Thái Nam Sơn**